

	Dorfentwicklungsplan Bollertdörfer
Anlass	Steuerungsgruppentreffen - Protokoll
Ort, Datum, Uhrzeit	Rathaus Uslar, 22.11.2021, 17:00 – 18:45 Uhr
Teilnehmer*innen	siehe Anlage

Tagesordnung

1. **Vorstellungsrunde**
2. **Struktur**
3. **Kommunikationswege**
4. **Zeitplanung**
5. **Erwartungen**
6. **Räumliche Abgrenzung**

1. Vorstellungsrunde

Frau Möhle, Abteilungsleiterin der Bauverwaltung der Stadt Uslar, begrüßt die Teilnehmenden. Danach folgt eine kurze Vorstellungsrunde aller Anwesenden.

2. Struktur

Die beauftragte Planungsgemeinschaft Bankert, Linker & Hupfeld / KoKo Kommunikation Konsens Konzept, erläutern die Struktur des Ablaufs des Dorfentwicklungsplanes.

Folgende Personen/Einrichtungen sind in den Prozess eingebunden:

- Die Bevölkerung
- Das Amt für regionale Landesentwicklung (Arl, Göttingen)
- Die Kommune
- Das Planungsteam

3. Kommunikation

- Pressearbeit:

Frau Möhle klärt, ob Pressearbeit direkt aus der Steuerungsgruppe heraus erfolgen kann oder ob jede Pressemitteilung vom Bürgermeister freigegeben werden muss.

- Einladungen zu den Veranstaltungen:

Die Einladungen werden vom Planungsteam erstellt und über die jeweiligen Steuerungsgruppenmitglieder in den Dörfern verteilt.

- Räumlichkeiten:

In Scharpe, Vollpriehausen und Delliehausen gibt es Räume, die bei einem coronagerechten Abstand bis zu 100 Personen fassen können, in Gierswalde gibt es die Möglichkeit für Veranstaltungen von ca. 35-40 Personen. Größere Versammlungen mit bis zu 300 Personen können in der Sporthalle in Volpriehausen stattfinden.

- Datenbeschaffung:

Das Planungsteam wird Frau Möhle in der kommenden Woche eine Liste mit den benötigten Daten zukommen lassen. Weitere Informationen werden aus der Bevölkerung/der Steuerungsgruppe

generiert.

- **Medien:**

Zur Verteilung der Einladungen über die Steuerungsgruppenmitglieder sollen folgende **Medien** genutzt werden: Internetseite des Vereins Bollertdörfer e.V., Internetseiten der jeweiligen Orte, Internetseite der Stadt Uslar und die schon existierenden WhatsApp/Facebook Gruppen. Ferner über Aushänge in den einzelnen Orten. Die Einladungen können auch über das „Gelbe Blatt“ verteilt werden.

Es wird angestrebt, eine eigene **E-Mail Adresse** für die Dorfentwicklung einzurichten, voraussichtlich kann diese über die Seite des Vereins Bollertdörfer e.V. erfolgen (z.B. dorfentwicklung@bollertdoerfer.de).

Geplant ist, im Laufe des Prozesses eine **Dorf-App** zu etablieren.

Das Planungsteam stellt **wonder.me** vor, eine Internetseite, auf der für den Prozess der Dorfentwicklung ein virtueller Raum bereitgestellt wird. Dieser virtuelle Raum soll über die Projektlaufzeit regelmäßig bespielt/geöffnet werden. Die Steuerungsgruppe trifft sich dort erstmalig im Dezember, bevor der Raum auch für weitere Dorfentwicklungsinteressierte aus der Dorfregion geöffnet wird. Frau Dornieden schickt zur Terminfindung einen Link mit einer doodle-Abfrage.

4. Zeitplanung

Der vorläufige Zeitplan des Dorfentwicklungsplanes der Bollertdörfer wurde verteilt und besprochen. Der Zeitplan befindet sich auch im Anhang an dieses Protokoll.

Die erste **Bürgerversammlung** ist für den 21.02.22 coronabedingt als digitale Veranstaltung geplant. Die DorfmoderatorInnen/OrtsbürgermeisterInnen eröffnen Bürger*innen ohne eigene Technik in ihren Orten eine Möglichkeit zur gemeinsamen Teilnahme (ähnlich einem public viewing), wenn dies trotz Corona-Beschränkungen möglich ist. Es besteht jedoch auch der Wunsch, dass diese Veranstaltung in Präsenz stattfindet. Eine Entscheidung hierzu wird im Laufe der nächsten Wochen getroffen.

Die **Ortsbegehungen** werden in Präsenz durchgeführt, um möglichst viele Dorfbewohner*innen direkt einzubinden. Je Ort wird ein halber Tag veranschlagt.

Der vorgestellte Zeitplan kann je nach Bedarf und Situation auch kurzfristig angepasst werden. Frau Möhle weist darauf hin, dass im Spätsommer/Frühherbst 2022 der Haushalt für 2023 aufgestellt wird und bereits erste Gelder für die DE berücksichtigt werden sollten.

Für die Expertensitzung der Landwirte wird ein Termin für Anfang Mai oder früher angeregt.

5. Erwartungen

Alle Teilnehmenden wurden gefragt, welche Erwartungen sie an den Prozess und an den Dorfentwicklungsplan haben.

Dorfentwicklungsplan:

- dass die Bollertdörfer zusammenwachsen und sich überregional einbringen,
- dem demografischen Wandel begegnen und Strategien dazu entwickeln,
- etwas gegen den Donat-Effekt unternehmen (Verödung der Dorfmitte),
- Naherholungsort schaffen,
- Entwicklungskonzepte/Fördermöglichkeiten für alte Gebäude (energetische),
- Konzepte für Wohnungssuchende (u.a. Bauplätze),
- Tourismus wieder erwecken (Konzept für Bergsee; Fahrradwege; ...),
- Entwicklung des Dorfmarketing,
- Klima/grüner Fußabdruck als Thema integrieren,
- Integration Zugezogener,
- realitätsnah und umsetzungsorientiert.

Prozess:

- dass der Prozess offen und vielfältig wird,
- gute Beratung, Begleitung und Hilfestellung durch das Planungsteam,
- große Beteiligung der Bevölkerung,
- gute Unterstützung durch die Bevölkerung – es gibt viele engagierte Bürger*innen,
- viel Schwung aller Beteiligten, um auch mal Durststrecken zu überstehen.

Herr Brinker, ArL Göttingen, weist darauf hin, dass es bestimmte Pflichtthemen im Rahmen des Dorfentwicklungsplanes gibt. Auch sollen Projekte aufgenommen werden, die nicht über die Dorfentwicklung, sondern über andere Fördertöpfe gefördert werden können.

6. Räumliche Abgrenzung

Die Abgrenzung des Dorfentwicklungsplans wird in der nächsten Sitzung besprochen.

Kassel, den 24.11.21, Anja Hupfeld

Bankert, Linker & Hupfeld**Architektur + Städtebau**













Karthäuserstraße 7-9, 34117 Kassel
t. 0561-766394-0 f. 0561-766394-25
www.architekturundstaedtebau.de

mit

KoKo Kommunikation Konsens Konzept

Tanja Dornieden
Mittelstr. 5, 37120 Bovenden
t. 015751432860
www.koko-kommunikation.de

Anwesenheitsliste
Steuerungsgruppe DEP Bollertregion 22.11.2021

Name	Funktion	Unterschrift	Kontaktaten (Mail oder Telefon)
Petra Möhle	Stadt Uslar, Baumanagement		moehle@uslar.de
Uschi Bankert	Büro Bankert, Linger & Hupfeld		u.bankert@architekturundstaedtebau.de
Tanja Dornieden	Koko-Kommunikation		info@koko-kommunikation.de tanja.dornieden
Franz Brinker	Amt für regionale Landesentwicklung		franz.brinker@arl-bs.niedersachsen.de
Julia Raub	Amt für regionale Landesentwicklung		julia.raub@arl-bs.niedersachsen.de
Andreas Stänger	Ortschaft Schlarpe/Dorfmoderator		andreas.staenger@dga-schlarpe.de
Annika Wilke	Ortschaft Schlarpe/Dorfmoderatorin		annika.torsten.wilke@t-online.de
Nicole Krimling	Ortschaft Schlarpe/stellv. Obgm.		nicole.krimling@web.de
Niklas Steckel	Ortschaft Schlarpe/Dorfmoderator		niklas.steckel@t-online.de
Esther Graepler	Ortschaft Volpriehausen		esthergraepler@web.de
Henrik Schwarz	Ortschaft Volpriehausen		henrik.schwarz@gmail.com
Frederik Südhaus	Ortschaft Delliehausen/Obgm.		frederik.suedhaus@gmx.de
Stefan Kreike	Ortschaft Gierswalde		stefan.kreike@outlook.de
Torsten Möhlenhoff	Ortschaft Volpriehausen		thorsten.moehlenhoff@t-online.de
Sibylle Damme	Ortschaft Gierswalde	S.D-e	Sibylledamme@gmail.com
Auja Hupfeld	Büro Bankert, Linger & Hupfeld	A. Hupfeld	a.hupfeld@architekturundstaedtebau.de